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Исх. № 01/23-03-22 от 23  марта 2022 г. 
На ___________от____________. 
О переносе даты сдачи работ (Договор О-П-110321 
от 11.03.22 г) 

Председателю правления                  
ГСК «АВТОДОМ» 

Лаевскому  Д.Л. 
 

 
 

 
Уважаемый Дмитрий Леонидович! 

 

        Уведомляем Вас о переносе сроков сдачи работ, по разработке проектной документации по 

капитальному ремонту ж/бетонных конструкций ГСК «Автодом», в связи с заменой специалиста по 

вашему проекту. 

        Просим согласовать новые сроки сдачи проектной документации: 

           -  Пилотный вариант по разделу КР направим на рассмотрение в срок до 7 апреля 2022 г 

           - Основной комплект по договору до 19 апреля 2022 г. 

 

 
Зам. директор          ____________________       Соколов Ю.В 

 

 
 

   


